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CONSELHO COORDENADOR DO MINISTERIO DE ENERGIA

PROJECTO DE CONSTRUCAO DA FABRICA DE PAINEIS
SOLARES EM MOCAMBIQUE

Apresentado por:
Dr.2 Miquelina Menezes — PCA

Nampula, Agosto de 2012
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| BREVE DESCRIGAO DO PROJECTO |

FUNAE

FUNDO DE ENERGIA

Energia para

S5 PROJECTO DA CONSTRUGAO DA FABRICADE =
PAINEIS SOLARES

Valor do Financiamento: 13 Milhdes de USD (treze milhGes de
dolares americanos), financiamento do Governo Indiano.

Localizacao: Localidade de Beluluane, Posto Administrativo de
Matola-Rio, Distrito de Boane, Provincia de Maputo.

Periodo de Implementacao: 2012 — 2015.

Capacidade de Producao: 5 MWp/ano (Painéis de 10, 75, 100 e
150 Wp).
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. BREVE DESCRICAO DO PROJECTO

FUNAE

FUNDO DE ENERGIA

Energia para
Mocambique

O projecto consiste em:
Empreitada de construcéao da fabrica de painéis solares;
Fornecimento e instalacdo de equipamentos para fabrica;

Transferéncia e fornecimento de tecnologia para o fabrico de
painéis solares;

Formacao de 15 técnicos nacionais na area de producao de
paineis solares, operacdo e manutencao da fabrica a serem
formados na India e em Mocambique;

Assisténcia técnica por um periodo de dois anos.
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FUNAE ACTIVIDADES EXECUTADA

FUNDO DE ENERGIA T B 7> s 7 e = e |

Energia para

s Aprovacao do estudo de impacto ambiental pelo M ICOA:

Aprovacao do projecto pelo Banco financiador (Exim Bank —
India);
Aprovacao do projecto pela CREE;
Contrato de construcdo da fabrica, fornecimento e instalacéo
de equipamentos adjudicado a Angeligue Internacional Limited;
Contrato de fiscalizacdo da construcao da fabrica adjudicado a

Cenorvia — Consultores de Engenharia;
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FUNAE ACTIVIDADES EXECUTADAS |==)

FUNDO DE ENERGIA I BN SMBBRA ABRL

A

~“Estabelecido 0 contacto com a EdM para o fornecirﬁg&ﬁto de
energia eléctrica a fabrica;
Identificada a empresa que ira executar a linha de media tensédo a
fabrica, numa extensdo aproximada de 1 km;
Concluido o estudo técnico e orcamento para o fornecimento de agua
potavel a fabrica pela parte do FIPAG;
Contactado o Fundo de Estrada para a construcdo duma estrada de

acesso a fabrica;
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FUNDO DE ENERGIA

FUNAE ACTIVIDADES EXECUTADAS |-}

para

“Concluido o estudo técnico para a construcao da estrada de acesso

pela ANE, numa extensao pela de 1,1 Km, com a construcao prevista
para 2013;

Definida a equipa técnica que fard o acompanhamento das
actividades durante a fase de construcao;

Construido o escritorio provisorio para os diferentes intervenientes

durante a construcao.
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FUNAE ACTIVIDADES EXECUTADAS | -

FUNDO DE ENERGIA

Promovendo Energia
nas Zonas Rurais

1997 - 2012

Energia para
Mogambique
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Energia para

=wDefinidas os diferentes tipos de painéis a serem produzidos na fabrica:

10 Wp — 5% - Para pico sistemas, que podem ser pequenos Kits
compactos;

75 Wp — 55% - ldeais para aplicacdo nas zonas rurais, tendo em
vista 0 padrdo de consumo da populacdo, podendo beneficiar o
pais e a regiao;

100 Wp — 30% - O tipo de modulos mais usados para sistemas
Institucionais e para consumidores com maiores necessidades;

150 Wp — 10% - O tipo de modulos para sistemas institucionais e
centrais ligadas a redes de energia.
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FUNAE ACTIVIDADES EXECUTADAS

FUNDO DE ENERGIA

Energia para
Mocambique

Definido o equipamento de producao a ser fornecido e instalado
na fabrica;
Elaborado os Estatutos da Constituicao da Empresa “Fdbrica

de Paineis Solares de Mocambique ”, trata-se de uma Sociedade

Andnima;
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FUNAE ACTIVIDADES EM CURSO

FUNDO DE ENERGIA

Energia para
Mocambique

Iniclado o processo de recrutamento de 3 Engenheiros
Electrotécnicos e 12 Técnicos médios em Mecanica/Electrotecnia
para a formacéo na Republica da India;

Identificacdo de potenciais fornecedores de matéria prima e

mercado ;

Construcdo do muro de vedacao do recinto da fabrica.
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FUNAE ACTIVIDADES EM CURSO

Promovendo Energia
nas Zonas Rurais

1997 - 2012
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FUNAE PERSPECTIVAS
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Energia para > -
Mocambique

Durante a fase de construcdo prevé-se que sejam contratados pelo menos 200
trabalhadores;

Durante a fase de operacdo prevé-se que sejam contratados pelo menos 80
trabalhadores;

O projecto de construcdo da fabrica, prevé concluir a obra e o fornecimento de
equipamento fabril durante o més Julho de 2013, e ainda beneficiar de uma
assisténcia técnica num periodo de 2 anos;

Revitalizacdo de outras industriais, tais como, producdo de vidro, bateria,
cabo, perfis de aluminio, etc;

Reducéo do custo de aquisicio dos paineéis solares para o consumidor final.
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Promovendo Energia
nas Zonas Rurais

FUNDO DE ENERGIA

1997 - 2012

Energia para

OBRIGADO
FUNAE
ENERGIA PARA MOCAMBIQUE
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